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ZAŁĄCZNIK NR 3 - GOTOWOŚĆ DO REALIZACJI PROJEKTÓW  - PROJECT PIPELINE 

 

PERSPEKTYWA 2014-2020 

POZIOM REGIONALNY 

TABELA D –  TRANSPORT KOLEJOWY 

Numer 
inwestycji 

Nazwa inwestycji 

Data 
opracowania/uaktualnienia 

SW lub planowana data 
opracowania/uaktualnienia 

SW 

Data uzyskania decyzji 
środowiskowej/planowana 

data uzyskania decyzji 
środowiskowej 

Planowana data 
ogłoszenia pierwszego 

przetargu na roboty 
budowlane/dostawy 

Planowana data na 
zakończenia robót 

budowlanych/dostawy 

INWESTYCJE TABOROWE 

D.1 

Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich 
poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z 
inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru. 

Modernizacja taboru kolejowego: 39 szt. elektrycznych zespołów 
trakcyjnych 

grudzień 2015 nie jest wymagana 2015 maj 2017 

D.2 

Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich 
poprzez zakup pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza 
techniczne do utrzymania taboru. 

Zakup taboru kolejowego:  6 szt. nowych elektrycznych zespołów 
trakcyjnych 

 

grudzień 2016 
nie jest wymagana II kwartał 2017 IV kwartał 2017 

D.3 

Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich 
poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z 
inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru. 

Zakup taboru kolejowego:  10 szt. nowych dwuczłonowych 
elektrycznych zespołów trakcyjnych 

 

czerwiec 2016 
nie jest wymagana I kwartał 2018 I kwartał 2019 

D.4 

Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich 
poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z 
inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru. 

Zakup taboru kolejowego: 55 szt. elektrycznych zespołów 
trakcyjnych 

czerwiec 2017 nie jest wymagana 2018 2021 
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TABELA D –  TRANSPORT KOLEJOWY 

Numer 
inwestycji 

Nazwa inwestycji 

Data 
opracowania/uaktualnienia 

SW lub planowana data 
opracowania/uaktualnienia 

SW 

Data uzyskania decyzji 
środowiskowej/planowana 

data uzyskania decyzji 
środowiskowej 

Planowana data 
ogłoszenia pierwszego 

przetargu na roboty 
budowlane/dostawy 

Planowana data na 
zakończenia robót 

budowlanych/dostawy 

D.5 
Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej na 
terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – etap I 

II połowa 2017  nie jest wymagana 
 

II połowa 2017 

 

I połowa 2018 

D.6 
Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej na 
terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II 

II połowa 2019  nie jest wymagana 
 

II połowa 2019 

 

I połowa 2020 

INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE 

D.7 

Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich 
poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z 
inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru. 

Zakup i rozbudowa bazy utrzymaniowo naprawczej w Sochaczewie 

 
 

grudzień 2016 

 
 

grudzień 2017 

 
 

grudzień 2017 

 
 

czerwiec 2020 

D.8 

Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich 
poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z 
inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru. 

Budowa bazy utrzymaniowo naprawczej w Radomiu  

 
 

czerwiec 2016 

 
 

grudzień 2017 

 
 

grudzień 2017 

 
 

czerwiec 2019 

D.9 

Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich 
poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z 
inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru. 

Zakup bazy utrzymaniowo – naprawczej w Tłuszczu 

 
 
 

grudzień 2016 
nie jest wymagana 2016 2016 

D.10 
Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę 
drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska 
Mazowieckiego 

2015 - 2016 2017 2017 2019/2020 
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TABELA D –  TRANSPORT KOLEJOWY 

Numer 
inwestycji 

Nazwa inwestycji 

Data 
opracowania/uaktualnienia 

SW lub planowana data 
opracowania/uaktualnienia 

SW 

Data uzyskania decyzji 
środowiskowej/planowana 

data uzyskania decyzji 
środowiskowej 

Planowana data 
ogłoszenia pierwszego 

przetargu na roboty 
budowlane/dostawy 

Planowana data na 
zakończenia robót 

budowlanych/dostawy 

D.11 
Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego 
Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji 
kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin 

marzec 2018 wrzesień 2018 marzec 2019 grudzień 2020 

D.12 Rewitalizacja linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno-Płock marzec 2017 wrzesień 2017 1 grudzień 2017 2 czerwiec 2020 

D.13 Modernizacja linii kolejowe nr 35 na odcinku Ostrołęka - Chorzele marzec 2017 wrzesień 2017 1 luty 2018 2 październik 2020 

D.14 Prace na linii kolejowej nr 28 na odcinku Wieliszew-Zegrze październik 2018 kwiecień 2019 1 październik 2019 2 październik 2020 

D.15 Prace na linii kolejowej nr 29 odcinek Mostówka-Ostrołęka  październik 2018 kwiecień 2019 1 październik 2019 2 grudzień 2021 

D.16 Prace na linii kolejowej nr 36 odcinek Ostrołęka-Śniadowo czerwiec 2017 grudzień 2017 1 czerwiec 2018 2 marzec 2020 

D.17 Modernizacja Stacji Techniczno – Postojowej Warszawa Szczęśliwice grudzień 2015 24 luty 2015 13 maj 2014 grudzień 2016 

                                                                 
1 przy założeniu uzyskania decyzji środowiskowej na podstawie KIP (Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia) 
2 przy założeniu wykonawstwa robót na podstawie zgłoszenia  
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TABELA E –  TRANSPORT DROGOWY 

Numer 
inwestycji 

Nazwa inwestycji 

Data 
opracowania/uaktualnienia 

SW lub planowana data 
opracowania/uaktualnienia 

SW 

Data uzyskania decyzji 
środowiskowej/planowana 

data uzyskania decyzji 
środowiskowej 

Planowana data 
ogłoszenia pierwszego 

przetargu na roboty 
budowlane 

Planowana data na 
zakończenia robót 

budowlanych 

E.1 
Budowa drogi wojewódzkiej „Paszkowianki” łączącej drogę krajową 
nr 8 z autostradą A2, na odcinku od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 719 do autostrady A2 

2017 II kwartał 2016 2017 2020 

E.2 Rozbudowa drogi wojewódzkiej 631(odc. od DW 634 do DK 61) 2018 2012 2018 2020 

E.3 
Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła  
„WOŁOMIN” na trasie S-8 

2017 2016 2017 2019 

E.4 
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy – odcinek między ulicą 
Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 

2019 
uzyskane decyzje:  
1.  2015 
2. 2016 

2019 2021 

E.5 
Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od 
drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej 721 z ulicą 
Mleczarską w Piasecznie 

2019 IV kwartał 2016 2019 2021 

E.6 
Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu 
DW 579  

2017 2016 IV kwartał 2017 2019 

E.7 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do 
km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500 

2016 2010 2016 2020 

E.8 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do 
km 72+755 

2017 2010 2018 2021 

E.9 
Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 724 na odcinku od 
granic m.st Warszawy i m. Konstancina- Jeziorna do nowego 
przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie gm. Góra Kalwaria 

2019 2015 2019 2020 
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TABELA E –  TRANSPORT DROGOWY 

Numer 
inwestycji 

Nazwa inwestycji 

Data 
opracowania/uaktualnienia 

SW lub planowana data 
opracowania/uaktualnienia 

SW 

Data uzyskania decyzji 
środowiskowej/planowana 

data uzyskania decyzji 
środowiskowej 

Planowana data 
ogłoszenia pierwszego 

przetargu na roboty 
budowlane 

Planowana data na 
zakończenia robót 

budowlanych 

E.10 
Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z 
droga krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 
w m. Lipsko 

2018 2011 2018 2020 

E.11 
Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z 
droga krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi 
wojewódzkiej nr 754 

2015 2011 2015 2018 

E.12 
Budowa drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi wojewódzkiej  
nr 560 do drogi krajowej nr 10 w rejonie m. Sierpc 

2020 2017 2020 2022 

E.13 
Budowa drogi wojewódzkiej nr 801 po nowym śladzie na odcinku od 
granic Warszawy do skrzyżowania z DW 721 (odcinek o długości ok. 4 
km) oraz rozbudowa drogi na odcinkach o łącznej długości  67,2 km. 

2019 2017 2019 2020 

E.14 
Rozbudowa DW 637 na odcinku od gr. Warszawy do m. Stanisławów 
wraz z budową obwodnicy m. Stanisławów 

2016 
uzyskane decyzje:  
1.  2008 
2.  2012 

2015 2020 

E.15 Rozbudowa DW  634 (odc. od DW 631 do Wołomina) 2019 2016 2019 2020 

E.16 
Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji 
Łąck-Ruszki, na terenie m. Gąbin 

2016 2011 2016 2020 

E.17 Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w Błoniu 2017 2014 2017 2020 

E.18 
Budowa Obwodnicy Śródmieścia   

etap I: odcinek od ul. Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej 
I połowa 2016 I połowa 2017 I połowa 2018 2021 
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TABELA E –  TRANSPORT DROGOWY 

Numer 
inwestycji 

Nazwa inwestycji 

Data 
opracowania/uaktualnienia 

SW lub planowana data 
opracowania/uaktualnienia 

SW 

Data uzyskania decyzji 
środowiskowej/planowana 

data uzyskania decyzji 
środowiskowej 

Planowana data 
ogłoszenia pierwszego 

przetargu na roboty 
budowlane 

Planowana data na 
zakończenia robót 

budowlanych 

E.19 
Modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska, odc. Węzeł Marsa – 
granica miasta – etap II 

31 grudnia 2015 25 luty 2008 27 luty 2015 IV kwartał 2017 

E.20 
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. Od ronda z ul. Trakt 
Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2 

30 listopada 2015 nie jest wymagana 30 września 2016 IV kwartał 2019 

E.21 
Przebudowa ul. Marynarskiej na odcinku ul. Taśmowa –  
ul. Rzymowskiego 

31 grudnia 2015 27 listopad 2007 IV kwartał 2015 IV kwartał 2017 

E.22 
Przebudowa ciągu ulic: Marywilska – Czołowa – Polnych Kwiatów na 
odc. Trasa Toruńska – ul. Mehoffera – etap I 

31 grudnia 2016 31 grudnia 2016 III kwartał 2017 IV kwartał 2019 
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TABELA F –  POZOSTAŁE INWESTYCJE  

Numer 
inwestycji 

Nazwa inwestycji 

Data 
opracowania/uaktualnienia 

SW lub planowana data 
opracowania/uaktualnienia 

SW 

Data uzyskania decyzji 
środowiskowej/planowana 

data uzyskania decyzji 
środowiskowej 

Planowana data 
ogłoszenia pierwszego 

przetargu na roboty 
budowlane/dostawy 

Planowana data na 
zakończenia robót 

budowlanych/dostawy 

F.1 
Budowa II linii metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem 
taboru – etap II 

15 listopada 2015 30 września 2014 16 październik 2014 II kwartał 2019 

F.2 Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru – etap III I kwartał 2017 październik 2016 
I kwartał 2016 – dostawy 

2017- roboty budowlane 
IV kwartał 2022 

F.3 
Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru 
oraz infrastrukturą towarzyszącą 

grudzień 2016 listopad 2016 2017 2020 

F.4 
Budowa wybranych odcinków tras tramwajowych w Warszawie wraz 
z zakupem taboru 

grudzień 2015 grudzień 2015 22 października 2015 2020 

F.5 
Zakup taboru autobusowego (130 niskopodłogowych autobusów 
niskoemisyjnych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

II połowa 2016 maj 2016 
IV kwartał 2017/ 

I kwartał 2018 
III/IV kwartał 2020 

F.6 Budowa tramwaju na Gocław w Warszawie wraz z zakupem taboru grudzień 2016 listopad 2016 2018 2020 

F.7 
Zakup taboru tramwajowego dla obsługi tras tramwajowych w 
Warszawie  

grudzień 2016 nie jest wymagana 2017 2020 

F.8 
Rozbudowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze 
prawobrzeżnej Warszawy 

grudzień 2016 listopad 2016 2017 2020 

F.9 
Budowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze lewobrzeżnej 
części Warszawy 

grudzień 2016 listopad 2017 2016 2020 
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TABELA F –  POZOSTAŁE INWESTYCJE  

Numer 
inwestycji 

Nazwa inwestycji 

Data 
opracowania/uaktualnienia 

SW lub planowana data 
opracowania/uaktualnienia 

SW 

Data uzyskania decyzji 
środowiskowej/planowana 

data uzyskania decyzji 
środowiskowej 

Planowana data 
ogłoszenia pierwszego 

przetargu na roboty 
budowlane/dostawy 

Planowana data na 
zakończenia robót 

budowlanych/dostawy 

F.10 

Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa 
mazowieckiego w korytarzu: m.st. Warszawa dzielnica Bemowo – 
Stare Babice – Ożarów Mazowiecki – Leszno – Błonie – Kampinos – 
Sochaczew 

listopad 2014 r. brak decyzji I kwartał 2018 r. 2022 

 


